



FECHAS	ACTIVIDADES	2019					2020					
		ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAY- DIC	ENERO	FEB	MARZO – MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT
	<b>I FASE PREPARATORIA</b>											
07/01/19 a 14/02/19	1. Preparación del plan de trabajo											
15/02/19	2. Publicación del Calendario del plan de trabajo											
16/02/19 a 17/03/19	3. Campaña de sensibilización sobre información pública y calendario											
18/03/19 a 10/04/19	4. Información Pública											
04/04/19 a 15/06/20	5. Formulación y análisis de propuestas											
09/06/20 a 17/06/20	5b. Celebración de los talleres de co - creación											
	<b>II FASE DE APROBACIÓN DEL PLAN</b>											
18/06/20 a 15/09/20	6. Redacción del borrador del IV Plan y difusión para observaciones											
15/09/20 a 18/09/20	7. Redacción versión final del IV Plan											
28/09/20	8. Aprobación por plenario del Foro Gobierno Abierto, aprobación definitiva, publicación y difusión											